
 

Montevideo, 15 de febrero de 2017.-

R.de D.Nº082/2017

Acta 958

Expte. Nº 2017/01/020

VISTO: El  Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 3/2017, cuyo

objeto es el  “Arrendamiento de vehículos sin  chofer  para la  Administración Nacional  de

Correos a nivel nacional”. 

RESULTANDO:  I)  Que  en  virtud  de  consultas  recibidas  por  parte  de   varias  empresas

interesadas,  resulta  necesario  realizar  modificaciones  al  presente  Pliego  a  los  efectos  de

favorecer  el  principio  de  concurrencia.  II)  Que  el  plazo  de  entrega  de  los  vehículos

inicialmente previsto en el Pliego no podía ser superior a los  30 días corridos, contados a

partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación. III) Que la Comisión Asesora de

Adjudicaciones entiende que dicho plazo debería aumentarse a 120 días corridos, contados a

partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, con posibilidad de prorrogarlo,

eventualmente, por 30 días más, en casos debidamente justificados y con previa coordinación

con la ANC. IV) Que de acuerdo al numeral 4 del Pliego Único, la Administración podrá,

antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el pliego particular. V)

Que de acuerdo al numeral 2.3 del Pliego Particular, la ANC se reserva el derecho de emitir

aclaraciones o modificaciones en relación al presente llamado.

CONSIDERANDO:   La  sugerencia  de  la  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  y  lo

dispuesto por  el numeral 4 del Pliego Único y el  numeral 2.3 del Pliego Particular.



ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el Art. 5º de la Carta Orgánica

aprobada por el Art. 747 de la Ley 16.736, del 5/01/1996; en la redacción dada por el artículo

39 de la Ley 19.009 del 22/11/2012;

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS
RESUELVE:

1)  Aumentar  el  plazo  de  entrega  de  los  vehículos  de  la  Licitación  Pública  Nº  3/2017,

“Arrendamiento de vehículos sin chofer para la Administración Nacional de Correos a nivel

nacional”,  a  120 días corridos,  contados a partir  del  día siguiente  a la  notificación de la

adjudicación,  con  posibilidad  de  prorrogarlo,  eventualmente,  por  30  días  más,  en  casos

debidamente justificados y con previa coordinación con la ANC.

2) Pase a la División Recursos Materiales y Suministros a sus efectos.

                                                                  SRA. MARÍA SOLANGE MOREIRA DIAZ
                                                                                          PRESIDENTA
  DRA. BLANCA SCALA
SECRETARIA GENERAL
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